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新校区建设大事记

安徽师范大学档案馆

二〇〇八年五月
编 辑 说 明
《安徽师范大学新校区建设大事记》记述了从2001年到2008年七年间新校区筹划以及一、二、三、四期工程的建设历程，记载着各级领导对新校区建设的关怀、全校师生的大力支持，更铭记着建设指挥部全体成员直面挑战、攻坚克难的拼搏精神，记载着新区日新月异的变化，包括蓝图的绘制、各级领导来校视察、各项科学决策等内容。
新校区建设是事关学校发展的百年大计，工作任务重，建设工期紧，施工难度大，广大教职工十分关注。新校区的建成并投入使用，在我校建设史上具有里程碑式的重要意义，它与赭山校区、皖江学院校区共同构成了功能互补、资源共享、一校三区的校园体系，为学校的可持续发展奠定了良好的基础。回顾新区建设历程，凝聚着多少人的心血，倾注了多少人的感情，有艰辛、有痛苦、有兴奋、有感动，体现了科学主义精神、奉献主义精神、集体主义精神，给人留下难忘的记忆。
我馆根据新校区建设指挥部提供的有关文档资料，按事件发生的时间先后为经，以事实为纬，力求记述大事要事，做到一事一记，让读者看得清楚明白，具有一定的史料及参考价值。回顾过去是为了开创未来，希望《大事记》，能够为学校的的蓬勃发展贡献绵薄之力。
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2002年新校区规划示意图
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新校区楼宇、道路命名平面示意图
[image: image4.jpg]



2007年新校区规划示意图（新增住宅小区）
新校区规划与建设情况

规划篇

安徽师范大学新校区位于芜湖市城南高校园区，占地面积约2271亩，地块南宽北窄，呈梯形状，北端宽约700m，南端宽约1000m，东西两侧长约1600m。校园北端与芜湖市国际会展中心相毗邻，东望奥林匹克公园，西接高教园区综合服务中心，南邻高新技术开发区。新校区距老校区约6公里，四周均由城市主干道路围合，交通十分便捷。

新校区总体规划方案由华南理工大学何镜堂院士担纲设计，规划入住学生规模为3万人，总建筑面积80多万m2，建筑平均层数为5层。规划方案立足于校园内原有的地形地貌，采取江南园林式的设计手法，具有以下四个方面的特点。

一、立意高雅 构思新颖
规划方案以“曲水流觞、文华共享”为主题，结合校园内地势平洼、自然水系发达的地形地貌特征，将零星散乱的水系沟塘加以调整，在校园中间开挖成河，堆土成山,整合形成一条贯通南北的生态带。在这条生态带上，有规律地分布着科学会堂、图书馆和行政办公楼三个标志性建筑，构成“一线三点”的开放式主轴线，支撑着整个设计布局的骨架，是校园空间分布的灵魂，寓意着莘莘学子会聚水边，交流互进，营造出浓郁的校园文化氛围。

二、布局合理 功能清晰
方案引入了城市设计中的区域性设计手法，将整个校园分为学生生活区、教学办公区、体育运动区和环境景观区，各区域布局合理，功能清晰。

1、学生生活区
学生生活区位于校园西侧，学生公寓由南向北分为三个区域，并合理布置了食堂、活动中心、洗理中心、公交车站等各种生活服务设施。校园西侧设有三个校门，是连接学生生活区与高教园区综合服务中心的通道，学生出入非常方便。

2、教学办公区
位于校园中、东部。公共教学楼位于校园中部，邻近学生公寓，由七栋五至六层的单体组成，主要用于公共课教学。院系教学和办公区位于校园东侧，由南向北分成四个组团，主要用于专业教学、实验教学和行政办公。

3、体育运动区
分布于校园南北两侧，占地约200亩。南侧运动场地主要用于公共体育课教学；北侧运动场地主要用于专业体育课教学，设施较为完备，同时面向主城区，与奥林匹克公园邻近，便于向社会开放，资源共享。

4、环境景观区
主要位于学生生活区和教学办公区之间，有利于充分发挥环境育人的功能。

新校区交通路网布局合理，校园内主干道宛如一个“目”字，连接着东西南北各功能区，并与市政道路相连通。沿生态区两侧是一曲一直的两条人行通道，以桥梁作为横向联系，从而形成校园内完善的人行路网。

三、数字平台  智能管理
方案紧紧把握高等教育的发展趋势，以现代网络技术为依托，以图书馆为中心向四周辐射，以实现办公自动化、计算机辅助教学和智能化管理为目标，构建了通信系统、有线电视及卫星接收系统、公共广播及背景音乐系统、安全防范系统、校园一卡通系统等五个数字化平台，并与老校区互联互通，资源共享，体现出现代化、信息化的特征。

四、园林景观 水乡特色
我校新校区位于芜湖市城南生态园区内，校园水面近200亩，绿地率为48.6%。方案较好地利用了新校区地形地貌特征，结合学校历史和人文特色，将整个校园的环境景观结构概括为“一河、两轴、四片、八点”。

“一 河”

是指贯穿校园南北中心生态带的“历史长河”，其寓意为“承载辉煌的历史，走向美好的未来”。

“两 轴”

是指由南大门入口广场向北延伸、连接着科学会堂的“发展大道”；

由东大门入口广场向西延伸、连接着图书馆的“知识大道”。

“四 片”

是指根据校园总体规划的功能分区和植物绿化所营造的不同氛围，将校园分为教学景观片区、中心景观片区、生活景观片区和体育景观片区。

“八 点”

是指沿着“历史长河”的景观序列，由南向北营造出八个景色宜人、内涵丰富的景观点。

校园内共有11座桥梁，设计时融入了徽文化思想，精巧灵秀，形态各异，依次分布在校内贯穿南北的河流上。

校园四周共有7个大门，东侧2个，南侧1个，西侧3个，北侧1个。其中南大门为礼仪性大门，东大门为主大门，东南门为机动车辆门，西侧的三个大门为学生生活区通行门，北大门为体育运动区通行门。

校园围墙采用通透式设计，总长约5公里，掩映在校内与校外相互连接的绿化之中。

校园的桥梁、大门、围墙等，与朴素庄重的楼体建筑、曲折灵动的水系、山水相间的地貌、生机盎然的绿化等共同构筑了颇具江南水乡特色的园林式、生态型校园环境。这也是我校新校区的主要特色。

建设篇
在各级领导的关心与支持下，我校新校区于2003年5月28日正式开工建设。依据学校建设和发展规划，根据本科教学工作水平评估需要，按照“整体规划、按需建设、稳步推进”的思路，学校计划分五期进行新校区建设，2008年前完成前四期建设项目，届时建筑单体总面积将达到46万m2，可满足1.8万名学生的学习和生活需要。2008年以后，学校将根据资金状况和发展需要逐步完善新校区建设。全部建成后的南校区，将与中校区、北校区共同构成功能互补、资源共享、一校三区的校园体系，为学校的可持续发展奠定良好的基础。

一、已建项目

经过近三年时间的建设，我校新校区现已完成一期、二期和部分三期建设项目，主要包括学生公寓35栋，学生一食堂，公共教学楼，一期院系教学楼，南侧风雨操场，校医院，体育运动场地等，总建筑面积约29万m2，以及水电路等基础设施施工项目。基本满足了目前已入住的近1.4万名学生的教学和生活以及八个学院和机关管理部门迁入办公的需要，初步解决了学校招生规模扩大、办学空间急需拓展的问题。

二、在建项目

目前我校新校区在建的项目主要包括三区学生公寓A1#－A6#、学生二食堂、大学生活动中心、敬文图书馆、人防工程、二期院系教学楼、实验楼、开闭二所等，总建筑面积约16万m2，以及水、电、气、路、桥、环境等基础设施项目。

三、拟建项目

根据学校事业发展需要， 拟建的项目主要包括北侧风雨操场、游泳池、北侧田径运动场等，总建筑面积1万多m2，以及大门、广场、围墙、中央水系、环境景观等工程。 

管理篇

一、抓制度建设。为切实做好新校区建设工作，2004年以来我们在总结前期建设工作经验、借鉴省内外兄弟院校做法的基础上，进一步建立和完善了一系列规章制度：

1、建立和完善了《指挥部工作职责和岗位职责》，实行建设管理工作岗位责任制，做到分工明确，责任到人。

2、修订和完善了《工程项目和甲供材料采购招标工作规程》，采取纪检部门全程监控做标，组织异地专家评审等多种办法，加强对招标工作的管理和监督。

3、制订了《工程质量监控办法》和《工程项目签证管理办法》，加强工程质量管理，规范工程项目技术变更、隐蔽工程签证的程序，做到工作有章可循，决策有据可依。

4、制订了《新校区工作人员廉洁自律暂行规定》，做到严格要求，教育在先，所有项目的招标、建设都实行“阳光操作”，从制度上、机制上防范和杜绝腐败现象的发生。

5、制订了《建设工程安全生产管理规定》，坚持安全第一，预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度。

6、制订了《建设工程档案管理暂行规定》，按照统一领导，统一管理的原则，规范建设工程档案管理程序，明确档案材料整理的责任，确保档案资料的完整、准确和安全。

7、建立了工程项目预决算审核制度和合同会签制度，定期召开审计、财务、指挥部等部门工作协调会。研究和处理工程预决算中存在的问题。

通过这些规章制度的建立和实施，初步形成了职责明确、程序规范、公开公正、相互监督的管理机制。

二、抓重要环节。新校区建设项目多、投资规模大、工作涉及面广、报批程序复杂、建设周期短，为了确保工程建设的进度和质量，我们注意抓好工程管理中的五个重点环节：

1、方案设计。在总体方案设计方面，重点把握好竖向设计方案、强弱电设计方案、环境景观设计方案以及管网综合设计方案的设计、论证和评审工作；在单体项目方案设计方面，重点把握好功能定位、使用需求、立面效果等关键环节，做好初步设计和施工设计的论证、审查工作。

2、工程招标。一是公开发布招标信息；二是严把资格审查关；三是客观公正地选择投标入围单位；四是按照规定程序，重点把握好标底编制和评标环节，采用有标底综合评标办法，标底由校纪检部门组织编制，评标工作由政府中介机构独立组织，评标专家由纪检部门在异地专家库中随机抽取，严格按专家评审结果确定中标单位。

3、现场管理。在管理思路上是抓质量、抓进度、抓安全；在管理方式上采用组团式管理，分工负责，责任到人，做到谁管理谁负责；在工作重点上是加强施工现场督查，深入工地现场进行调研、检查，及时解决工程建设中存在的困难和问题。

4、质量监控。一是工程材料验收，各类材料进场必须经过资料审查、样品核对、产品性能检测、竣工验收测试等程序；二是主体工程验收，按基础阶段、结构阶段、砌体阶段、装饰阶段、竣工阶段等五个方面逐一进行验收。

5、预决算审核。一是做好建设项目概算，为学校立项、决策提供依据；二是工程变更增项、减项的预算审核把关；三是会同审计部门做好工程竣工决算的内部审核工作，为外审做好准备。

三、抓投资控制。新校区建设总投资概算约12亿元，根据学校的财力，计划2008年之前投资8亿元，目前已建项目已经投资近4.6亿元（不含征地费1.1亿元），在建和拟建项目还需要投资约2.6亿元。为了有效控制新校区建设工程造价，提高资金使用效益，我们采取了一系列措施，主要包括：

1、控制取费标准。2006年元月1日前开工的各类项目均按1993定额标准取费，同比其他单位总价约低10％左右；2006年元月1日执行2000定额四类标准，同比约低6%左右。

2、争取规费减免。充分利用高校后勤社会化改革的相关政策，争取政府减免建设规费，主要包括劳保统筹费减免1.69％、防雷检测费减免0.6元/㎡，排污费减免0.35元/ m3，总共减免1000多万元。

3、审核建筑材料价格。针对政府部门公布的建筑材料信息价一般高于市场价的实际情况，为了合理控制工程造价，指挥部定期组织招标组成员对建筑材料市场价格进行调研，确保建筑材料价格符合市场的实际情况。

4、实行材料采购二次竞价。在甲供材料招标方面，为了最大限度维护学校利益，在投标报价的基础上，由招标工作组研究确定几家候选单位进行二次竞价，最后确定中标单位。节约资金150多万元。

5、学校组织专业项目招标。在桩基、幕墙等专业项目招标中，我们主动寻求政府有关部门的支持和理解，实行自主招标，节约造价630多万元。

6、严把回填土方价格和数量关。在价格的确定上，实行公开竞价，回填土方按11.30元/m3结算，远低于周边建设单位的回填土方价格。在数量控制上，零星回填土方采取计车头的办法计量；单体基础回填土方实行三方测算数量（学校、监理、施工等），公开竞标；大面积回填土方采用全占仪进行测量验收。节约资金1500多万元。

四、抓内外协调。新校区自2003年开工建设以来，遇到了一系列困难和问题，突出表现在四个方面：一是市政配套设施不完善，城南规划水系工程尚未竣工，导致校园内雨污水排放不畅通；二是征地拆迁遗留问题尚未得到彻底解决，如东航烂尾楼、少数困难户、钉子户等拆迁工作至今没有完成，导致校园围墙无法按计划施工，存在校园安全隐患；三是强电供应问题；四是项目报建问题。学校主要领导很重视上述问题的解决，多次与市领导协调，指挥部也积极与政府有关部门沟通，和联系。目前，强电等部分问题得到初步解决。其余问题正在协商解决之中。

总之，新校区建设在校党委的领导下，在各部门、各单位以及广大教职工的关心和支持下，各项工作开展比较顺利。为了满足2007年教学工作水平评估和2008年80周年校庆的需要，我们有决心、有信心在2007年上半年完成四期项目建设。

安徽师范大学新校区建设指挥部

2006年5月 
安徽师范大学新校区建设大事记

2001年
2001年2月8日，芜湖市委、市政府领导詹夏来、朱德祥、闵光辉与我校领导丁万鼎、胡昭林、王肃、校长助理沈洪在铁山宾馆举行会议，研究我校教师公寓及新校区建设等问题，市领导明确提出：“为支持安师大扩大规模，做大做强，芜湖市将在城南新区规划中为安师大进一步发展预留新校区，并将以土地行政划拨的形式解决新校区用地问题。”
2001年9月28日至9月30日，芜湖市领导詹夏来、朱德祥、闵光辉等与我校领导丁万鼎、刘登义、王肃等赴杭州、上海有关高教园区考察。
2002年
2002年8月8日，经校务会研究决定，向省教育厅呈送《关于我校征地建设新校区的请示》（校办字［2002］21号），校领导丁万鼎、高家保、刘登义、王肃、王世华就高教园区征地建设有关问题向省教育厅作专题汇报，教育厅领导原则同意我校意见，并要求尽快启动新校区建设。
2002年8月19日，丁万鼎校长约请芜湖市市长宣林、副市长胡佩丽等来我校召开现场办公会，会议就筹措新校区建设资金、拍卖科教设备厂土地等问题进行了商谈，并达成一致意见。市领导表示全力予以协调、配合，支持师大的发展。
2002年8月28日，学校召开新校区总体规划方案设计招标会，华南理工大学、同济大学和东南大学等高校的规划设计单位参加了投标。
2002年9月23日，芜湖市政府在铁山宾馆召开高教园区建设现场办公会议，芜湖市市长宣林、副市长刘建国及有关部门负责人，省教育厅领导陈贤忠、金辉、徐根应及有关部门负责人，我校领导丁万鼎、刘登义、王肃等参加会议。会议同意我校尽快进入高教园区建设发展。
2002年10月14日，省教育厅印发《关于同意安徽师范大学新征土地的批复》（教秘计[2002]288号），同意我校新征土地2400亩建设新校区。
2002年10月29 日至11月1日，学校召开新校区总体规划设计方案评审会，省教育厅徐根应副厅长担任评审领导组组长。经评审，华南理工大学建筑设计院设计方案中标。
2002年11月11日，学校成立新校区建设领导小组，王肃副校长兼任领导小组组长。领导小组下设办公室。
2003年
2003年3月10日，芜湖市规划局划定新校区规划红线，同时办理了《选址意见书》。
2003年3月12日，勘探单位进入新校区进行勘探。
2003年3月24日，我校新校区建设办公室与芜湖市高教园区建设管理办公室签订征用土地协议。一期工程征地710亩，总建筑面积12.9万平方米，其中学生宿舍15栋7.3万平方米、教学楼5栋4.3万平方米、食堂1.3万平方米。可供7000名学生入住、学习。
2003年4月9日、5月7日，先后召开新校区学生宿舍和教学楼桩基队伍招标会，江苏地基公司芜湖分公司、芜湖市新世纪桩基技术有限公司和安徽池州岩土工程有限责任公司分别中标。
2003年5月3日，新校区建设办公室迁入工地，现场办公。
2003年4月30日、5月19日，先后召开新校区学生宿舍、学生食堂和教学楼施工单位招标会，北京城乡、南通五建、芜湖一建、南通二建、安徽湖滨等建筑公司分别中标。
2003年5月28日，举行新校区建设开工典礼暨奠基仪式。
2003年6月4日，芜湖市规划委员会在新校区会议室召开评审会议，讨论通过了我校新校区总体规划设计方案和教学楼、学生食堂、学生宿舍的单体设计方案。
2003年7月4日，新任党委书记、校长蒋玉珉，副校长王肃视察新校区建设工作，并听取了新校区建设情况的汇报。
2003年8月13日，党委副书记、常务副校长刘登义，副校长王肃在新校区会议室召开科级以上干部会议，宣布撤销原新校区建设领导小组及下设办公室，成立新校区建设指挥部，刘登义同志任总指挥，王肃同志任副总指挥。
2003年9月1日，省委教育工委书记、省教育厅厅长陈贤忠同志视察我校新校区建设工作，并听取了校党委书记、校长蒋玉珉，副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃关于新校区总体规划、一期工程建设进度等情况的汇报。
2003年9月1日，《新校区建设简报》创刊。
2003年9月6日，新校区首栋封顶的建筑——新校区学生公寓10号楼封顶仪式隆重举行，副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃等参加了封顶仪式。
2003年9月12日，校党委决定成立新校区建设指挥部党支部，直属党委领导，曾家柱同志任支部书记，蒋学波同志和袁德水同志分别担任组织委员和宣传委员。
2003年9月14日，芜湖市高教园区建设管理办公室主任钟新，我校副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃分别在二期征地协议上签字。至此，新校区用地2271亩全部征完。
2003年9月19日，新校区一期道路工程在芜湖市招标办开标，一、二标段中标单位分别是芜湖市第一建筑工程公司、芜湖市市政工程公司。
2003年9月24日，新校区一期运动场地（篮球场）工程在市招标办开标，中标单位为芜湖市泰华集团。
2003年10月13日，新校区二期学生公寓工程在市招标办开标，一、二、三标段中标单位分别是：安徽建工集团、中铁五局、芜湖现代建设公司。
2003年10月15日，新校区一期运动场地（足球场、排球场）工程在市招标办开标，中标单位是南京善俊塑胶工程有限公司。
2003年10月21日，新校区建设指挥部召开科级以上干部动员会，副校长、指挥部副总指挥王肃同志在会上提议，从现在开始，到元月份学生入住，指挥部的工作人员取消双休日的轮休，全力以赴投入新校区建设，确保学生如期入住。
2003年10月23日，新校区建设指挥部与市重点办就在九华南路西侧开通施工便道的征地、拆迁与垫资等问题达成协议，并签署合同。
2003年10月25日，中央再就业工作督查组一行在省委副书记杨多良等同志的陪同下，到新校区视察指导工作，并听取了校党委书记、校长蒋玉珉同志新校区建设情况的汇报。党委副书记、常务副校长、新校区建设指挥部总指挥刘登义同志等会见时在座。
2003年10月26日，新校区图书馆设计方案评审会在校专家楼会议室举行，专家组、领导组分别对四家建筑设计院的五个设计方案进行了评审。由于图书馆为新校区标志性建筑，设计要求较高，专家组、领导组认为五个设计方案均不够理想，不能作为中标方案。会后，学校委托厦门大学建筑设计研究院对新校区图书馆进行重新设计。
2003年11月7日，新校区二期教学楼工程在市招标办开标，中标单位是合肥二建。
2003年11月21日，新校区通信业务协议签定仪式在科技楼会议室举行，副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃和安徽省电信公司芜湖分公司总经理徐家山分别代表双方在协议上签字。
2003年11月25日，新校区风雨操场、综合服务中心设计方案评审会在校专家楼会议室举行。校领导高家保、王肃、王世华、闵永新等和专家组成员对6个设计方案进行了认真评审，最后确定芜湖市建筑设计院的两个设计方案中标。
2003年12月2日，省教育厅副厅长金辉、芜湖市副市长詹云超一行，在学校党政领导蒋玉珉、刘登义、王肃等同志的陪同下，视察我校新校区建设工作。
2003年12月11日，新校区二期土地交地仪式在马塘区政府三楼会议室举行，副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃，马塘区区长孙再平等出席仪式。
2004年
2004年1月2日，新校区图书馆设计方案评审会在校专家楼会议室举行。校领导蒋玉珉、高家保、王肃、王世华、闵永新等和专家组成员首先听取了厦门大学建筑系罗林教授对其担纲设计的四个方案的详细介绍，然后进行了认真评审，最终确定A方案为中标方案。评审会同时还对新校区东大门和广场的设计方案进行了评议。                                                  
2004年1月4日，省委教育工委书记、省教育厅厅长陈贤忠在副校长、新校区建设指挥部副总指挥长王肃等的陪同下，来到新校区建设工地视察工作。
2004年1月15日～19日，学生公寓1～15号楼，教学楼北1、北2号楼，学生食堂一层，浴室、锅炉房，篮球场等陆续竣工验收。这标志着新校区一期工程主要项目已完成建设，基本具备学生入住条件。
2004年1月29日至30日，文学院、经济法政学院、社会学院、数学计算机科学学院、国土资源与旅游学院等五个学院约4200名学生首批入住南校区。
2004年2月2日，新校区一期田径场工程在市招标办开标，广州旭鸿体育运动场地有限公司中标。副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃等参加了开标会。
2004年2月5日，指挥部召开二期项目院系教学楼、图书馆等工程建设用地土方回填工作动员会，以抽签方式确定三家土方队回填范围，公布了《安徽师范大学新校区土方回填工程测量验收办法》，国土资源与旅游学院专业教师到现场测量现状标高。
2004年2月12日，新校区院系教学楼设计方案评审会在校专家楼会议室举行。校领导蒋玉珉、刘登义、高家保、王肃、王世华、闵永新等和专家组成员对五个设计方案进行了认真评审，最终确定合肥工业大学建筑设计院设计的方案为中标方案。
2004年2月13日，新校区建设一期工程总结表彰暨二期工程建设动员会在南校区隆重举行。校领导蒋玉珉、刘登义、高家保、王肃、闵永新和各部门、各单位负责同志等出席大会，《光明日报》、《中国教育报》、《安徽日报》等新闻媒体单位的记者也应邀参加。会上，党委副书记、常务副校长、新校区建设指挥部总指挥刘登义同志作了《同心同德，再接再厉，进一步做好新校区建设工作》的总结报告；党委副书记高家保同志宣读了学校的表彰决定:授予新校区建设指挥部“先进集体”荣誉称号；党委书记、校长蒋玉珉同志为新校区建设指挥部授锦旗，并发表了重要讲话。大会由副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃主持。
2004年2月14日，新校区校园网一期工程施工招标评标会在校专家楼会议室举行，党委副书记、常务副校长、新校区建设指挥部总指挥、招标工作领导组组长刘登义，副校长、新校区建设指挥部副总指挥、招标工作领导组副组长王肃等和专家组成员对三家投标单位进行了认真评审，最终南京南大苏富特软件公司中标。
2004年2月16日，省委副书记张平在省委教育工委书记、省教育厅厅长陈贤忠，芜湖市委书记詹夏来，芜湖市委副书记、市长沈卫国，校党委书记、校长蒋玉珉，副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃等同志的陪同下，来到南校区视察指导工作。
2004年2月25日，指挥部召开全体工作人员大会，总结前一阶段工作，布置下一阶段任务。
2004年3月8日，新校区环境评审会在校专家楼会议室举行。专家组对《安徽师范大学新校区建设项目环境影响报告表》进行了认真评审，并给予了较高评价。
2004年3月25日，新校区桥梁设计方案评审会在校专家楼会议室举行，校领导蒋玉珉、高家保、王肃、闵永新等出席了评审会。专家组对新校区十一座桥梁的四套设计方案进行了认真评审，并投票选出了优秀方案。领导组对专家组推荐的优秀方案进行了认真研究，确定东南大学建筑设计院设计的方案为中标方案。
2004年3月31日，指挥部召开新校区图书馆工程初步设计方案研讨会，新校区图书馆使用单位学校办公室、校图书馆、社会学院；设计单位市建筑设计研究院及指挥部相关人员参加会议，会议对图书馆各类用房的功能、布局等进行了充分研讨。
2004年3月31日，校纪委副书记、监察处处长谢道仁同志到新校区指挥部向全体工作人员传达省教育系统纪检监察工作会议精神，希望在新校区工作的同志要“慎权、慎欲、慎始、慎微、慎独、慎交、慎好、慎终”。
2004年4月13日，指挥部主持召开新校区一期学院楼初步设计方案研讨会，首批入住新校区的文学院、社会学院、经济法政学院、数学计算机学院、美术学院等五个学院的领导参加会议。
2004年4月15日，经专家组评审、新校区建设指挥部研究决定，新校区一期绿化工程由合肥九狮园林绿化工程总公司中标。
2004年4月23日，党委副书记、常务副校长、新校区建设指挥部总指挥刘登义主持召开新校区标高调整工作会议。
2004年4月24日，新校区弱电工程及智能化系统设计方案评审会在专家楼会议室举行。校领导刘登义、王肃和其他招标工作领导组成员以及专家组成员对五个设计方案进行了认真评审，最终确定C和E两个方案为中标候选方案；5月11日，招标工作领导组最终确定北京北控电信通（集团）信息技术有限公司设计的E方案中标。
2004年4月28日，新校区足球场、排球场进行竣工验收。
2004年5月10日，新校区图书馆扩初设计评审会在校专家楼会议室举行。专家组对扩初设计进行了认真评审，认为该设计基本达到了设计深度要求，原则通过了该初步设计。副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃参加了会议。
2004年5月14日，二期学生公寓23号楼封顶。这也是新校区二期工程中首栋封顶的建筑单体。
2004年5月18日，校务会议研究确定新校区三期学生公寓、校园桥梁、校园围墙设计方案。
2004年5月26日，团省委书记方春明在校党委书记、校长蒋玉珉，副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃，副校长闵永新等同志的陪同下，到新校区参观、考察。
2004年5月26日----6月10日, 学校将新校区后勤服务等约33万平方米的部分工程项目面向社会公开招商。
2004年6月8日，新校区风雨操场工程在市招标办开标，芜湖天航建筑设备安装工程公司中标。
2004年6月12日，安徽省人大常委会副主任苏平凡在校党委书记、校长蒋玉珉，党委副书记高家保等同志的陪同下，到新校区视察指导工作。
2004年6月12日，国土资源与旅游学院专业教师到新校区验收二期回填土方。
2004年6月18日，新校区教学南楼封顶仪式举行，副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃等和有关人员参加了封顶仪式。
2004年6月21日，芜湖市委副书记、市纪委书记藏国寅，市委副书记刘晔华，市委副秘书长唐进琦等一行到新校区调研。副校长、新校区建设指挥部副总指挥王肃介绍了新校区规划和建设的有关情况。
2004年6月28日，校党委书记、校长蒋玉珉教授视察新校区，指示加快招商工作进程，推动新校区建设，同时要求指挥部尽快启动校园围墙工程施工。
2004年7月5日，指挥部、财务处等有关部门负责人赴芜湖职业技术学院、皖南医学院考察了解招商工作。
2004年7月6日，指挥部主持召开实验楼、研究生公寓、三期学生公寓等项目设计方案评审会。
2004年7月10日，指挥部召开科级以上干部会议，党委书记、校长蒋玉珉，党委副书记王肃，副校长余淑珍到会并分别作了重要讲话，指挥部各办公室汇报了工作进展情况。
2004年7月14日，指挥部主持召开二期学院楼方案设计协调会，会议由王肃副书记主持，余淑珍副校长及按计划第二批入住新校区的外国语学院、国土资源与旅游学院、体育学院、环境科学学院等单位主要负责人参加会议。
2004年7月16日，新校区二期道路工程在市招标办开标，一、二标段分别由中铁十局、马鞍山市政工程公司中标。
2004年7月19日，新校区学院楼、校医院和学生公寓工程在市招标办开标，学院楼一区（办公楼）、学院楼二区（实验楼）、学院楼三区（美术楼）、校医院和学生公寓26-28号楼四个标段的中标单位分别是：芜湖现代建设公司、徐州一建、芜湖市一建和芜湖市泰华建筑安装公司。
2004年7月19日，新校区建设项目招商评审会在校专家楼会议室举行。校领导蒋玉珉、刘登义、高家保、王肃、闵永新、余淑珍和有关部门负责同志、教代会执委代表等出席了会议。
2004年8月28日、29日，5000多名老生顺利搬进新校区，9月11日、12日，3000多名新生如期入住新校区。至此，新校区入住学生近10000名。
2004年9月6日，新校区建设指挥部召开专题会议，讨论新生入住新校区有关准备工作，副校长、副指挥长余淑珍同志主持会议，并就工程施工、环境整治等重要工作作了部署。
2004年9月8日，应邀来我校进行友好交流的德国奥尔登堡大学代表团一行五人，访问了我校南校区，并为现在南校区的经济管理学院的学生举办了《宏观经济理论及基本原理》的学术讲座，受到南校区全体工作人员和广大同学们的热烈欢迎。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍，国际教育学院院长洪允智，南校区综合管理办公室主任王贵成和经济管理学院党总支书记刘勇，指挥长助理曾家柱等陪同代表团参观了正在建设发展中的南校区。这是南校区自建设以来首次接待国外代表团。
2004年9月13日，新校区建设指挥部召开会议，研究讨论新校区2005-2006年度建设计划，副校长、副指挥长余淑珍同志主持会议。
2004年9月30日，指挥部召开第二批入住新校区学院负责人座谈会，就单体方案思路及建设思路听取各学院的意见，会议由余淑珍副校长主持。
2004年10月10日，经多次协调，担负中央、省电视台节目传输和部队通讯联网任务的省有线广播电视传输光缆割接成功。该光缆由东北向西南曲线贯穿我校新校区境内，与新校区总体规划和工程建设产生无法避让的矛盾。此次割接成功后，节目和通讯信息均改道传输，原新校区境内的光缆作废，我校新校区的工程施工不再受其影响。
2004年10月15日，校教代会执委会听取新校区建设项目招商工作汇报，校领导蒋玉珉、高家宝、余淑珍等出席会议。10月19日，教代会执委会对是否进行招商进行了表决，并获得通过。
2004年10月16日，淮北煤炭师范学院党委书记马健一行到我校新校区考察，指挥部副指挥长余淑珍、指挥长助理曾家柱、工程技术办公室主任陈少华、项目办公室主任宋彧等参加接待，并介绍了我校新校区的总体规划、建设进度、运行机制、资金筹措等有关情况。
2004年10月17日至19日，副校长、副指挥长余淑珍带领指挥部有关科室负责人和技术人员，前往江西师范大学新校区参观考察，随同考察的有陈少华、蒋学波、宋彧、偰志宏、李三全等。
2004年10月22日，新校区建设指挥部和校财务处、校审计处在新校区共同召开基建财务管理协调会议，副校长、指挥部副指挥长余淑珍，指挥长助理曾家柱，财务处处长张春杨，审计处处长王爱民，指挥部各办公室主任等出席会议。会议就如何贯彻和落实《安徽师范大学基建财务管理暂行办法》进行了深入讨论，提出了一些较为明确的实施意见，并就如何进一步规范新校区工程建设中的财务管理达成了共识。
2004年10月23日和27日，省委党校2004年秋季县干班、厅干班分别考察了正在建设中的我校新校区，对我校新校区建设所取得的成就给予了高度评价，并就相关问题提出了宝贵的建议和意见。
2004年10月26日，参加东南十一省（市、区）属重点师范院校纪检监察和组织工作研讨会的代表们莅临我校新校区参观考察，校领导刘登义、余淑珍、李立功参加会议，指挥部指挥长刘登义致欢迎辞，指挥长助理曾家柱介绍了我校新校区总体规划、建设进度、资金筹措等有关情况。会议由校纪委书记李立功主持。
2004年10月30日，国土资源与旅游学院专业技术人员到新校区施工现场进行土方回填工程验收。
2004年11月2日，校党委副书记、常务副校长刘登义听取二期学院楼方案设计建议、2005-2008新校区建设项目实施计划、图书馆等工程施工招标、防雷减灾费用、建设项目招商等工作汇报，并对各项工作提出指导意见，副校长余淑珍等指挥部有关人员参加了会议。
2004年11月9日，校领导蒋玉珉、王肃、王伦、余淑珍、李立功，校纪委李刚，校财务处张春扬，新校区建设指挥部曾家柱等集体与银嘉公司代表见面，就新校区学生公寓、商业服务中心等项目招商进行谈判。
2004年11月19日，校党委书记、校长蒋玉珉教授视察新校区，了解工程进展情况，并就新校区拆迁工作、校园围墙建设工作、学生食堂锅炉改造工作、二期学院楼方案设计工作、图书馆工程施工招标工作等做出明确指示。
2004年11月23日，省教育厅高校新校区招商工作调研组莅临新校区考察，听取新校区招商工作汇报。
2004年11月27日、28日，省教育厅主持召开新校区大学生活动中心、学生二食堂、三期学生公寓、商业服务中心、校医院等工程初步设计方案评审会。
2004年12月3日，指挥部召开全体工作人员大会，副校长、指挥部副指挥长余淑珍在会上作了重要讲话。她首先分析了目前新校区建设面临的形势和任务，要求大家认清形势、明确任务、正视困难，并就指挥部下一阶段工作作了部署。指挥长助理曾家柱对各办公室近期工作作了布置，对前一段时期工作中出现的困难和问题作了分析，并提出了一些意见和建议。会议由工程技术办公室主任陈少华主持。
2004年12月8日，校党委书记、校长蒋玉珉同志听取新校区学生二食堂、学生公寓、商业服务中心等项目招商工作，图书馆等工程施工招标工作进展情况汇报，并就有关问题的处理做出明确指示。
2004年12月9日，校领导蒋玉珉、王肃、余淑珍等约见沈卫国市长、洪建平副市长及市职能部门负责人，协调解决新校区污水排放和拆迁遗留问题。
2004年12月9日，市建委、质检站、环保局、市政管理处、规划设计研究院等有关部门负责人到我校新校区召开现场会议，协调解决新校区排水受阻问题。
2004年12月9日，北京5所高校的安徽籍博士生回乡调研团考察我校新校区建设工作，副校长、指挥部副指挥长余淑珍致欢迎辞，指挥长助理曾家柱介绍了新校区总体规划和建设情况。
2004年12月10日，新校区直属党支部召开全体党员大会，传达了中纪委、中组部《关于严肃查处党员和干部参与赌博的通知》、蒋玉珉书记重要讲话精神和校纪委贯彻意见，学习了《解读加强党的执政能力建设深刻内涵》。会议还宣布增补王贵成、陈少华两位同志为支部委员。
2004年12月13日，指挥部研究教学南楼门楼改造方案和大厅、多功能教室装修方案；研究确定一期学院楼幕墙工程设计、施工招标方式。
2004年12月14日，校纪委李立功书记、李刚副书记，监察处赵红副处长来新校区建设指挥部，研究落实图书馆、大学生活动中心、商业服务中心、三期学生公寓A7-A13等工程施工招标标底编制工作，副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍同志参加会议。
2004年12月15日，副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍同志主持召开新校区环境景观设计方案校内专家研讨会。
2004年12月18日，学校在金桥大酒店召开新校区环境景观设计方案评审会，校领导蒋玉珉、刘登义、高家保、王肃、闵永新、余淑珍、李立功等出席会议。会议从特色性、系统性、协调性、地域性和自然性等方面对设计方案提出了意见和建议。
2004年12月28日，新校区敬文图书馆（一标段）、大学生活动中心与商业服务中心（人防工程）（二标段）和三期学生公寓（A7-A13）（三标段）的施工招标会议在市招标采购交易中心顺利进行，三个标段的中标单位分别为江苏顺通建设工程有限公司、南通市第五建筑安装工程有限公司和芜湖现代建设有限公司。
2005年
2005年1月3日，体育学院领导班子来到指挥部，慰问元旦期间战斗在新校区建设第一线的同志们。 
2005年1月11日，新校区在金桥大酒店召开二期院系教学楼设计方案招标会，校领导蒋玉珉、王肃、闵永新、余淑珍、李立功等出席会议。经专家评审，合肥工业大学建筑设计院设计的A方案中标。 
2005年1月13日，新校区学生二食堂施工招标发标会在新校区建设指挥部举行。经公开招标，徐州一建公司中标。 
2005年2月3日，市规划局徐尚华局长、马纪凤副局长一行五人到新校区考察调研，对敬文图书馆、大学生活动中心、商业服务中心、三期学生公寓、校医院、学生二食堂等待建项目的规划报建情况进行调研。 
2005年2月8日，副校长、指挥部副指挥长余淑珍带领各办公室主任和部分科长在新校区建设现场欢度除夕。当天上午，校团委领导前来指挥部慰问。 
2005年2月9日，党委副书记、常务副校长、指挥部指挥长刘登义来到指挥部，慰问春节期间坚持战斗在新校区建设第一线的同志们。 
2005年2月23日，新学期伊始，校领导蒋玉珉、刘登义来到新校区，视察新校区建设工作，听取指挥部关于新校区建设的情况汇报。 
2005年2月28日上午，副校长王伦带领教务处和评估办的负责同志来到指挥部，慰问在新校区建设第一线工作的同志们。下午，外国语学院领导班子前来慰问。 
2005年3月2日，新校区南侧风雨操场土建工程封顶暨钢结构工程吊装仪式顺利举行。 
2005年3月4日，新校区环境景观设计方案校内专家讨论会在专家楼会议室召开，校领导高家保、余淑珍出席会议，副校长、指挥部副指挥长余淑珍主持会议。 
2005年3月7日，新校区一期学院楼幕墙工程设计、施工专家评审会在指挥部会议室举行，山东津单幕墙有限责任公司以综合积分第一名中标。同日，新校区二食堂锅炉房、浴室方案设计研讨会在指挥部举行。指挥部、后勤集团、设计单位、锅炉生产单位等有关方面负责人参加研讨。会议对学生二食堂锅炉房浴室拟使用的锅炉类型、配置容量及相关技术参数进行了充分研讨。 
2005年3月18日学生二食堂正式开工建设。 
2005年3月19日，新校区召开二期院系教学楼、一期实验楼和大学生活动中心（学生会堂部分）等项目的初步设计方案评审会。 
2005年3月21日，花津南路最后两位特困户迁离新校区，新校区沿花津南路一侧的拆迁工作全部完成。 
2005年3月21日，指挥部研究布置一期院系教学楼、南侧风雨操场、学生公寓、敬文图书馆、大学生活动中心、商业服务中心、学生二食堂、校医院等项目的弱电系统建设工作。4月8日，指挥部与安泰科技有限公司签订技术服务协议。 
2005年3月24日，大学生活动中心正式开工建设。 
2005年3月25日，指挥部赴合肥工业大学、安徽大学、安徽建工学院等高校新校区考察学习。 
2005年3月28日，一期院系教学楼的第一栋实验楼主体结构封顶。 
2005年3月31日，新芜区人大代表团近20人参观考察我校新校区。副校长、指挥部副指挥长余淑珍致欢迎辞，指挥长助理曾家柱介绍我校新校区规划和建设情况。 
2005年4月6日，新校区敬文图书馆奠基仪式隆重举行。朱敬文教育基金会代表、朱敬文先生的长女朱婵英女士和长婿美国弗基尼亚理工大学终身教授蒋宁熙先生，朱敬文教育基金会国内代表、原苏州大学校长陈克潜教授及夫人陆忠娥教授；省人大常委会副主任张春生，省委教育工委书记、教育厅厅长陈贤忠，省外事侨务办公室副主任沙林森；芜湖市委副书记刘晔华，芜湖市委常委、常务副市长陈树隆等省、市领导和学校领导，学校各部门、各单位负责人，省内部分媒体记者以及师生代表、施工单位代表等参加奠基仪式。奠基仪式由校党委副书记、常务副校长、新校区建设指挥部指挥长刘登义主持。 
2005年4月12日，合肥工业大学一行10人参观考察我校新校区。 
2005年4月13日，新校区环境景观规划第二轮修改方案研讨会在综合楼第一会议室举行，校领导刘登义、余淑珍出席会议。4月26日指挥部向校党委常委会汇报，原则通过该设计方案，并要求设计单位在专家评审意见的基础上作进一步深化设计。 
2005年4月25日，新校区南侧田径运动场顺利通过验收，省田径协会副主席兼秘书长程即银，省田径协会裁判委员会主任、国家级裁判员王跃青，省体育局经济处主任张伟，省田径协会场地委员会委员、高级工程师许信生，校体育学院副教授苏小运和副教授魏本好等组成验收专家组。经验收，工程质量总体达到优秀等级，其中场地平整度、坡度、尺度、塑胶厚度等四项主要技术指标均达到优良以上标准。 
2005年4月26日，省委党校第43期市厅班30多名学员参观考察我校新校区。校党委书记、校长蒋玉珉致欢迎辞，副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍主持会议，指挥长助理曾家柱介绍我校新校区规划和建设情况，校纪委书记李立功陪同考察。 
2005年4月29日，新校区学生二食堂锅炉房、浴室施工招标在市建委招标办举行，经专家评审，安徽鲁班建设投资集团有限公司中标。 
2005年5月7日，教育科学学院领导班子来到指挥部，慰问“五•一”期间坚持战斗在新校区建设第一线的同志们。 
2005年5月12日，全国高师院校财务管理研究会三届四次常务理事会近30名代表参观我校新校区，副校长、指挥部副指挥长余淑珍致欢迎辞，指挥长助理曾家柱介绍我校新校区规划和建设情况。 
2005年5月13日，新校区建设指挥部、市规划设计研究院、市供电设计所、市供水设计所、安徽安泰科技有限公司以及道路、室外管网的施工单位等协调确定新校区二期室外管网的平面布置及竖向设计。 
2005年5月31日，指挥部召开主任扩大会议，传达皖审投[2005]59号文件精神，研究部署一期部分工程审计工作。 
2005年6月3日，合肥学院副院长郑永红率领总务、财务、基建、审计等部门负责人一行10余人来我校新校区参观考察，副校长、指挥部副指挥长余淑珍致欢迎辞，指挥长助理曾家柱介绍我校新校区规划和建设情况。 
2005年6月4日，校招标领导组研究确定新校区二期院系教学楼、一期工科实验楼桩基分包工程的施工招标中标单位，分别为安徽池州岩土工程有限责任公司和冶金工业部华东勘察基础工程总公司。 
2005年6月14日，校招标领导组研究确定新校区教学东楼、一期学院楼、学生二食堂、南侧风雨操场（标段一），学生公寓26～28＃楼、A7～A13＃楼（标段二）综合布线系统的施工招标中标单位，分别为上海致达信息产业股份有限公司和安徽安泰科技有限公司。 
2005年6月15日，新校区南侧风雨操场室内塑胶工程施工招标在市招标办举行，经专家评审，南京海泰科体育实业有限公司中标。 
2005年6月15日上午，安庆师范学院党委书记赵晓和率团参观考察我校新校区，校党委书记、校长蒋玉珉致欢迎辞，副校长、指挥部副指挥长余淑珍介绍我校新校区建设情况。下午，安徽新华学院一行近20人来我校新校区参观考察。
2005年8月1日，新校区建设指挥部召开三期工程建设攻坚阶段动员大会。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍在会上作了重要讲话。指挥长助理曾家柱对攻战阶段各项工作任务做了具体安排。
2005年8月26日，校长办公会议研究并同意按总体规划和原设计方案建设大学生活动中心多功能演出厅。
2005年9月1日，校长办公会议研究调整了2005－2006学年新校区建设项目计划，研究生公寓项目暂缓启动，学生公寓A1～A6列入2006年秋季公寓用房使用计划，增加体育专业游泳池建设计划。
2005年9月23日，校长办公会议研究并同意将大学生活动中心内原设计用于文化超市的用房改作政法学院模拟法庭，并着手进行二次设计工作。
2005年10月1日，校党委常委、副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍同志代表学校向各办公室主任反馈先进性教育活动中收集到的群众意见，要求大家进一步增强责任心、服务意识和做好工作的信心，努力建设好新校区。
2005年10月5~7日，文学院、政法学院、经管学院、美术学院、社会学院、外国语学院、数计学院、国旅学院等8个学院以及机关部分管理部门顺利迁入新校区。
2005年10月8日，吉林大学资深教授吴智泉先生在我校原党委书记、校长丁万鼎教授以及数计学院院长孙国正教授、副院长祝东进教授陪同下来我校新校区参观考察。
2005年10月10日，省委教育工委常务副书记、副厅长程艺教授在组干处、科技处负责同志陪同下莅临我校新校区视察指导工作。校党委常委、副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍同志代表学校汇报了新校区规划、建设和投资情况。
2005年10月26日，安徽师范大学中国诗学研究中心顾问、著名作家、原文化部部长王蒙先生携夫人在校领导和有关部门负责同志的陪同下兴致勃勃地参观了我校新校区。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍向客人介绍了我校新校区规划和建设情况。王蒙先生对我校新校区规划设计中的“徽文化”理念表示出浓厚的兴趣并给予高度评价。
2005年10月28日，新校区建设指挥部牵头召开首批入住新校区的8个学院负责同志座谈会，旨在了解情况、听取意见、加强沟通、解决问题。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍主持会议并讲话。
2005年11月1日，校党委书记、校长蒋玉珉同志到新校区建设指挥部视察指导建设工作。
2005年11月3日，校长办公会议研究通过2006年新校区建设任务安排及投资计划；东大门两侧实验楼定位调整方案；新校区游泳池设计方案。听取新校区建设指挥部关于三期学生公寓方案设计情况的汇报。
2005年11月5日，山西太原师范学院新校区规划建设办公室主任李保芹一行来我校新校区参观考察。
2005年11月8日，参加京津沪暨东南十一省重点师范大学后勤工作协作会的领导和代表一行50余人来我校新校区参观考察。
2005年11月9日，新校区建设指挥部召开敬文图书馆文物陈列室二次设计研讨会，省文物馆、社会学院及指挥部领导参加会议。
2005年11月12日，中国扶贫基金会名誉会长、原全国政协常委、国务院发展研究中心副主任、中国扶贫基金会名誉会长、安徽省省长、我校老领导王郁昭同志在校领导和有关部门负责同志陪同下莅临新校区视察指导工作。王郁昭同志在参观新校园时显得兴致勃勃，自始至终表现出情系安师大、关心安师大的浓浓情意。
2005年11月13日，参加东南十一省（市、区）重点师范大学书记、校长协作会暨党办、校办主任协作会的代表约40人在芜湖市委秘书长闵光辉、校党委副书记王肃带领下来新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍，指挥长助理曾家柱，南校区管理办公室主任王贵成等陪同参观。
2005年11月18～19日，余淑珍副校长率领新校区建设指挥部各办公室主任赴杭州、上海、南京等地高教园区调研，考察兄弟高校新校区校园大门及环境建设情况，为做好我校新校区大门设计方案作前期准备。
2005年11月24日，校长办公会议听取新校区建设工作汇报，研究并同意新校区东大门和南大门方案设计意向、校园环境绿化建设工作思路、一期学院楼桌椅配置方案以及部分甲供材改为甲控材的建议等。
2005年11月29日，铜陵学院新校区负责同志率领基建处同仁来我校新校区参观考察。
2005年12月26日，新校区建设指挥部召开敬文图书馆建设专题工作会议，会议听取了施工、监理、设计等单位关予工程建设进展方面的情况汇报，对建设中存在的主要问题进行了梳理、研究和处理。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍到会并讲话。
2005年12月28日，省建设厅建管处组织有关人员来我校新校区敬文图书馆工地进行省级安全文明工地检查，经评定得分86.3分。这标志着敬文图书馆工地顺利通过了省级安全文明工地的验收，为该工程创建“黄山杯”奠定了良好的基础。
2006年
2006年1月9日，敬文图书馆主体结构封顶仪式隆重举行。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍出席并讲话。指挥长助理曾家柱、指挥部各办公室主任、工程技术办公室有关人员以及施工单位、监理单位项目负责人等参加了封顶仪式。
2006年1月19日，上海师范大学新校区有关部门负责人一行30余人在分管校长率领下专程来我校新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍致欢迎辞，新校区建设指挥部综合办公室主任袁德水向客人们详细介绍了我校新校区规划和建设情况。曾家柱、王贵成、宋彧、陈树贤等陪同参观。
2006年1月23日，副校长王伦教授率领教务处、评估办负责同志来到新校区建设指挥部进行工作调研，并慰问新校区建设者。
2006年2月21日，新校区建设指挥部在五楼会议室召开全体职工大会，全面部署2006年新校区建设工作。副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍到会并作重要讲话。她强调指出：一要增强紧迫感，认清建设任务的艰巨性；二要狠抓落实，确保建设任务的完成；三要加强管理，保证各项工程质量；四要廉洁自律，落实党风廉政建设责任制。指挥长助理曾家柱对全年工作任务进行了具体布置，提出了工作思路与基本做法。会议由工程技术办公室主任陈少华主持。
2006年3月7～9日，副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍率领指挥长助理、各办公室主任和总工程师深入工地现场参加各类在建工程项目研讨会。主要围绕工期要求研讨如何抢抓进度、保证质量和安全，研究解决施工过程中存在的突出问题和困难等。
2006年3月16日，经学校研究决定：副校长、新校区建设指挥部副指挥长余淑珍同志任新校区建设指挥部指挥长。
2006年3月17日，合肥学院副院长郑永红率领办公室、规划办、图书馆等有关部门负责同志专程来我校新校区考察敬文图书馆设计和建设情况。
2006年4月6日，党委副书记高家保率领校教代会执委会委员代表20余人来新校区参观考察。
2006年4月8日，国家发改委稽查处处长殷善文在省发改委投资处和芜湖市发改委有关同志陪同下专程来我校新校区检查敬文图书馆工程建设和进展情况。
2006年4月10日，香港朱敬文教育基金会代表一行4人来新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍代表学校向基金会代表详细介绍了敬文图书馆工程的建设和进展情况。
2006年4月14日，校教育工会主席韩斌同志带领各分会主席、校工会委员、女工委委员代表一行40余人到新校区参观考察。新校区建设指挥部指挥长助理曾家柱同志向大家介绍了新校区的规划和建设情况。
2006年4月19日，徐州师范大学校长徐放鸣教授一行6人来我校新校区参观考察。余淑珍副校长代表学校致欢迎辞。新校区建设指挥部综合办公室主任袁德水向徐校长一行汇报了我校新校区规划和建设方面的情况。学校办公室主任何沛全陪同参观。
2006年4月22日，合肥地区高校党委宣传部部长一行20余人在省教育厅社政处处长刘新跃同志带领下来我校新校区参观考察。
2006年4月29～30日，余淑珍副校长率领新校区基建工作领导组成员一行10人赴安徽财经大学和安徽大学等省内高校新校区学习考察。
2006年5月2日，我校外国语学院96届毕业生返校聚会同学30余人来新校区参观。新校区建设指挥部项目办主任宋彧介绍了我校新校区规划和建设情况。
2006年5月3日，学校历任老领导杨志、张范、文秉模、袁起河、倪光明、任兴田、夏瑞庆、沈家仕、马怀柱、张克俭、丁万鼎等11人在党委副书记高家保同志陪同下来到新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍发表热情洋溢的讲话，热烈欢迎学校历任老领导莅临新校区考察指导工作。指挥长助理曾家柱汇报了学校新校区规划、建设、投资和管理措施等方面的情况，同时还汇报了新校区大门设计方案，并请老领导们提出推荐及修改意见。陪同老领导一行参观新校园区的还有陈文兵、曾黎明、陈少华、袁德水、宋彧等。
2006年5月18日，新校区建设指挥部在五楼会议室召开施工现场各标段负责人会议。在听取各标段有关工程进度、质量、安全以及存在的困难和问题等情况汇报后，余淑珍副校长作了重要讲话。她指出，现在离学校确定的各类工程项目竣工交付的时间已经不多了，施工现场的困难也不少，各项工程进度不容乐观。从现在开始，我们要全面进入抢工期阶段，各标段负责人要深入现场，狠抓落实；各位主任和指挥部其他同志都要认真负责，各司其职，按照已经确定的工作目标去做，真正做到一级对一级负责；我们今年的任务很重，没有退路，只有努力工作才能完成任务。指挥长助理、各办公室主任和总工程师参加会议。
2006年5月19日，安徽医科大学党委理论学习中心组成员一行30余人来我校新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍代表学校致欢迎辞，项目办公室主任宋彧汇报了我校新校区规划和建设方面的情况。袁德水、曾黎明、陈树贤等陪同参观。
2006年5月31日，文学院老教师代表40余人在文学院党总支书记李守鹏、副院长余大芹、组织员陈爱兰等带领下来到新校区参观考察。
2006年6月8日，省委教育工委常务副书记张荣国同志在省教育厅组干处副调研员叶素华陪同下专程来我校新校区考察指导工作。党委常委、副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志汇报了新校区规划、建设、投资和管理等方面的情况。校领导高家保、王肃、王世华、闵永新、王伦、李立功等陪同参观新校园区。
2006年6月11日，曾被学校抽调到新校区工作过的殷发康、王继民、杨强、袁兴龙、李城、李玉栓等6位同志来到新校区与指挥部的同志们聚会，重温三年前那一段艰苦而又难忘的战斗岁月。
2006年6月18日，铜陵学院新校区工作同志一行6人来我校新校区参观考察。
2006年7月21日，华东政法学院新校区保卫处干部一行15人来我校进行对口工作交流，并参观考察新校区。
2006年7月31日，党委书记、校长蒋玉珉在副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍、指挥长助理曾家柱等陪同下，冒着高温酷暑深入新校区二期学院办公楼、工科实验楼、敬文图书馆、学生公寓等工地现场检查指导工作。蒋校长在进行了两个多小时的检查后，浑身上下也被汗水湿透。他对新校区各项工程进展表示满意，对指挥部工作人员的辛勤劳动表示慰问，对下一步工程建设提出了指导性意见。
2006年8月2日，我校校友、现任外交学院（北京）党委副书记、副院长、纪委书记衡孝军教授回母校新校区参观考察。副校长余淑珍、纪委书记李立功等陪同参观。
2006年8月3日，安徽省委教育工委第17期审计处长培训班学员一行30余人来我校新校区参观考察，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍代表学校致欢迎辞，项目办主任宋彧介绍了我校新校区规划和建设情况。纪委书记李立功、审计处长王爱民等陪同参观。
2006年8月5日，副校长王伦教授带领教务处负责同志来到新校区进行工作调研，并慰问暑期坚持工作在施工第一线的指挥部同志们。
2006年8月10日，第三届两岸高校人事管理研讨会台湾代表一行30人来我校新校区参观考察。办公室、人事处、国际教育学院、新校区建设指挥部等有关部门负责同志陪同参观。
2006年8月10日，苏州科技大学校、院领导一行5人来我校新校区参观考察。
2006年8月11日，学校机关和经管学院、体育学院、国旅学院、环科学院以及学生工作处、校团委、毕业生就业指导中心等顺利迁入新校区办公。校领导高家保、王肃、王伦、闵永新、余淑珍、李立功等亲临搬迁现场指导工作。
2006年8月16日，国家税务总局扬州税务进修学院副院长、我校校友朱诗柱来我校新校区参观考察。
2006年8月16日，省委教育工委常务副书记张荣国率领省教育厅11个机关部、处负责人来我校新校区考察指导工作。党委副书记高家保代表学校致欢迎辞。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍、指挥长助理曾家柱和学校办公室负责同志陪同参观校园。
2006年8月17日，党委副书记高家保率领校教育工会主席韩斌、副主席王义芳一行代表校工会前来新校区慰问顶高温、战酷暑坚持工作在第一线的建设者。
2006年8月31日，外国语学院整体迁入新校区。校领导王肃、闵永新、王伦、余淑珍、李立功以及有关部门负责同志、外国语学院领导班子成员亲临现场指导搬迁工作。
2006年8月31日，上海师范大学高教所所长夏人青、教务处处长陈家志一行来我校新校区参观考察。
2006年9月27日，省委教育纪工委书记王宜、副书记肖纯同志在校纪委书记李立功、副书记李刚陪同下来我校新校区参观考察。
2006年10月4日，参加我校物理系76届毕业生30周年返校聚会的校友30多人在党委副书记高家保同志带领下来新校区参观考察。
2006年10月6日，参加我校成人高等教育50周年庆祝大会的东南十一省(市)重点师范大学部分成教院长来新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍代表学校致欢迎辞并陪同参观。
2006年10月13日，安徽省国家开发银行及省教育厅计财处有关负责同志来我校考察“861银企对接”洽谈情况。党委副书记高家保主持召开座谈会，讨论了有关情况。座谈会之前，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍、财务处处长张春杨等陪同参观新校区。
2006年10月14日，国家教育部本科教学工作水平评估专家、我校原教务长陈立荣教授在副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍、教务处处长王先俊等陪同下专门来到新校区参观考察。陈教授对新校区两年多来的巨大变化给予了充分肯定，他表示从硬件方面看，我校已基本符合评估要求。
2006年10月17日，新校区建设指挥部直属党支部在指挥部五楼会议室召开任届期满科级干部述职大会，14位科级干部结合自己的思想和工作实际分别进行了述职。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍到会并作重要讲话。指挥长助理曾家柱传达了省、市和学校关于治理商业贿赂专项工作的有关文件精神，并结合实际，部署了指挥部治理商业贿赂自查自纠工作。工程办公室主任陈少华结合工程管理工作对科级干部们提出了具体要求。会议由综合办公室主任袁德水主持。
2006年10月18日，南校区楼宇、道路、水系命名专家座谈会在一期学院楼第一报告厅举行。会议由党委副书记王肃主持。新校区建设指挥部指挥长助理曾家柱、党委宣传部副部长王继民分别就南校区八个景观点建设和南校区楼宇、道路、水系命名作品征集情况作了说明。胡炳生、郭新弧、臧宏、袁起河、杨国宜、杨克贵、庄华峰、杨树森、李平、李运明、朱礼长等同志出席座谈会并发表了很多很好的意见和建议。
2006年11月10日，新校区建设指挥部在南校区一期学院楼第一会议室召开座谈会，主题是协调沟通、听取意见、完善服务。出席会议的有文学院等10个学院以及办公室、机关工作处、南校区管理办公室、新校区建设指挥部等部门的负责同志。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持会议并讲话。她首先感谢各单位、各部门对新校区建设指挥部工作的理解、谅解和支持，同时希望各学院、各部门对指挥部工作多提宝贵意见和建议，以帮助我们更好地做好工程建设和各项服务工作。指挥长助理曾家柱同志介绍了新校区后期环境景观和绿化方案。
2006年11月14日，根据工作需要，党委常委会研究决定，聘任吕幸华同志为新校区建设指挥部项目办公室主任。项目办公室主任宋彧同志此前已调任国旅学院党总支副书记。
2006年11月23日，我校数学系62届校友20人在原党委书记、校长丁万鼎教授带领下来新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍代表学校致欢迎辞。老校友们在观看了新校区规划和建设宣传光盘，实地参观了教学楼、学生公寓、南侧风雨操场等建筑设施后，深深地为学校改革和事业发展以及新校区建设所取得的巨大成就而感到骄傲和鼓舞。
2006年11月29日，重庆师范大学校长周泽扬教授、副校长肖建国教授一行7人来我校新校区参观考察。周校长一行对我校新校区的建设成就给予充分肯定，对工程项目和甲供材料招标方面许多维护学校利益的做法表示赞赏。新校区建设指挥部综合办公室主任袁德水等陪同参观新校园区。
2006年12月11～15日，新校区工程项目招标工作组成员兵分两路，分别由副校长余淑珍和工会主席韩斌带队，日夜兼程，往返数千公里奔赴福建省南安地区和山东省莱州等地区实地考察东大门广场花岗岩投标单位的样品质量、生产周期、投标报价以及供货能力等情况。经过实地考察和二次让利报价，此项招标为学校又节约资金近50万元。
2006年12月17日，国家教育部高等教育教学评估中心院校评估处处长刘振天教授在教务处处长王先俊教授、评估办副主任张树文、李子华等陪同下来我校新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍致欢迎辞，并向客人介绍了我校新校区规划、建设和投资等方面的情况。指挥长助理曾家柱、工程办主任陈少华、综合办主任袁德水等陪同参观。
2006年12月30日，我校新校区人防工程（商业服务中心）荣获芜湖市人防建设“优秀单位”荣誉称号。
2007年
2007年1月12日，新校区建设指挥部召开全体职工动员大会，全面部署2007年新校区各项建设工作。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志到会并作了重要讲话。余校长强调指出，2007年指挥部的各项工作都要直接服从和服务于学校迎评创优工作需要，大家一定要克服盲目乐观心理、畏难心理和松懈心理，进一步振奋精神，抢抓机遇，团结拼搏，真抓实干，善始善终完成各项建设任务。余校长还对指挥部全体同志提出四点明确要求：一是狠抓落实，按时完成各项工作任务；二是加强管理，确保工程建设质量和安全；三是认真负责，严格执行责任追究制度；四是廉洁自律，自觉维护好自身的形象。指挥长助理曾家柱同志结合新校区建设工作实际，对12项（类）建设任务作了周密的布置和安排，同时明确了各标段的现场负责人和联系人名单。会议由工程技术办公室主任陈少华同志主持。
2007年2月1日，新校区工程项目招标工作组召开会议，会议由副校长、新校区建设指挥部指挥长、招标工作组组长余淑珍同志主持，招标工作组成员十位同志参加会议。会议听取了新校区北侧风雨操场、北侧运动场、体育看台等塑胶工程施工招标情况汇报，研究确定了新校区东大门广场旱喷方案中标单位、西大门景观大道延伸工程花岗岩项目中标单位、敬文图书馆点式玻璃项目中标单位，通过了新校区人防工程土方招标原则。
2007年2月14日，校党委副书记王肃同志前来指挥部慰问寒假期间坚持上班的工作人员。
2007年3月5日，学校新任党委书记吴良仁同志在党委副书记高家保、办公室主任何沛全、人事处处长张明等同志陪同下莅临新校区建设指挥部考察指导工作。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志向吴书记汇报了新校区规划和建设等方面的情况。吴良仁书记代表校党委对指挥部同志们的辛勤劳动表示慰问和感谢，同时希望指挥部的同志们继续发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神，再接再厉、善始善终地把新校区建设好，划上一个圆满的句号。
2007年3月9日，新校区工程项目招标工作组召开会议，会议由副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持，招标工作组成员十一位同志参加会议。会议研究确定了新校区二期道路人行道花岗岩铺贴工程招标中标单位，北侧风雨操场、体育看台、游泳池等工程综合布线施工单位，北侧运动场塑胶工程招标二次报价投标单位。
2007年3月27日，新校区工程项目招标工作组召开会议，会议由副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持，招标工作组成员九位同志参加会议。会议研究了新校区北侧运动场、风雨操场、体育看台等塑胶工程施工招标工作，讨论并确定了新校区商业服务中心（人防）堆土工程中标单位，同时还对新校区东大门花岗岩颜色和校园主干道路沥青铺装问题进行了现场调研。
2007年3月30日，敬文图书馆工程竣工验收仪式在一期学院楼会议中心隆重举行。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍出席并作重要讲话。建设、施工、设计、监理、质检等五大责任主体单位、市城建档案馆以及学校图书馆、后勤与产业管理处、新校区建设指挥部等相关部门负责人参加验收工作。经过现场认真检查和勘验，验收专家组一致认为敬文图书馆主体工程达到了优良标准，可以争创“黄山杯”。验收专家组还对现场发现的问题和不足提出了明确的整改要求。
2007年4月5日，学校离休老干部、老同志一行40余人在党委副书记高家保同志带领下来到新校区参观考察。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志代表新校区建设指挥部对各位老领导、老同志的光临表示热烈欢迎！她指出，新校区建设是事关学校发展的大事，是学校的百年大计，各位老领导、老同志非常关心和支持新校区建设工作，大家一直以各种不同的方式为新校区建设献计献策，可以说，新校区建设取得的每一点成绩都凝聚着学校老领导、老同志的智慧和汗水，对此，我们表示衷心的感谢！余校长强调，在四年多的建设过程中，我们始终牢记工程质量是生命线、廉政建设是高压线，工作中力求通过建章立制、规范管理、控制造价来达到教职工要求的保证质量、节约资金、廉洁自律的目的。余校长表示，在新校区前四期项目建设任务即将完成之际，40多位老领导、老同志汇聚新校区听取汇报，检查指导，这既是对新校区建设工作的重视和关心，又是对建设一线同志们的鼓励和鞭策，指挥部的全体同志一定要再接再厉，团结拼博，善始善终地完成好各项工程建设任务，为实现迎评创优的目标和学校事业更好更快的发展做出新的更大的贡献。陪同离休老干部、老同志参观校园的还有离退休工作处和新校区建设指挥部等有关部门的负责同志。
2007年4月13日，经校长办公会议审议，安徽师范大学花津校区楼宇、道路及水系名称已正式确定。教学大楼为“行知楼”；两个学院楼组团以敬文图书馆为界命名为学苑北楼、学苑南楼；南北方向自西向东四条主干道分别为“和平大道”、“发展大道”、“科学大道”、“民主大道”；东西方向自南向北五条主干道分别为 “建人路”、“达夫路”、“文典路”、 “朱湘路”、“望道路”（以曾在我校工作过的名人命名）；自南向北四个学生公寓组团分别为春华园、夏沁园、秋实园、冬和园；水系为“花津河”。
2007年4月20日，新校区工程项目招标工作组召开会议，会议由副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持，招标工作组十位同志参加会议。会议研究了新校区安防监控系统工程招标、东大门干挂花岗岩及学校铭牌石材招标、敬文图书馆人防工程消防报警系统和图书馆门禁系统招标、新校区主干道路加铺细粒式沥青砼工程施工招标等事项，并形成了明确的意见。
2007年4月25日，安徽师范大学敬文图书馆落成典礼在敬文图书馆广场隆重举行。香港朱敬文教育基金会董事、朱敬文先生长子朱恩馀，朱敬文教育基金会顾问、朱敬文先生的女儿朱婉英、女婿潘占熙，朱敬文教育基金会驻大陆代表、原苏州大学校长陈克潜，朱敬文教育基金会驻大陆代表、原苏州大学化学系教授陆忠娥，省委教育工委书记、省教育厅厅长程艺，芜湖市副市长詹云超、省发改委社会发展处处长万士琪，芜湖市有关部门、有关单位负责人以及我校原党委书记、校长丁万鼎，现任校领导吴良仁、蒋玉珉、高家保、王肃、闵永新、余淑珍、李立功出席了典礼，学校各部门、各单位负责同志和师生代表400余人参加了典礼。校党委书记吴良仁同志主持了落成典礼。落成典礼上，校党委副书记、校长蒋玉珉、朱敬文教育基金会董事朱恩馀、芜湖市副市长詹云超、省委教育工委书记、省教育厅厅长程艺先后致辞并共同为敬文图书馆揭牌。落成典礼期间，朱敬文教育基金会的代表一行及各位领导、嘉宾分别参观了敬文图书馆，并在图书馆题词祝贺或签名留念。
2007年4月29日，学校招标工作组召开会议，副校长闵永新，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍以及招标工作组成员共十二位同志参加会议。会议研究并确定了赭山校区东大门围墙工程施工中标单位、花津校区二期主干道路人行道花岗岩中标单位、敬文图书馆学术报告厅和多功能演出厅座椅中标单位，听取了新校区安防监控系统工程二次让利报价情况的汇报，研究并确定了新校区北侧风雨操场PVC运动地板的招标方式。
2007年5月11日，新校区工程项目招标工作组召开会议，会议由副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持，招标工作组成员九位同志参加会议。会议研究确定了新校区北侧运动场、二食堂、大学生活动中心电柜，北侧运动场区域电缆，新校区滨水景观大道、北侧运动场道路广场砖植草砖，大学生活动中心多功能演出厅空调，新校区道路绿篱，北侧运动场PVC运动地板，新校区主干道路加铺细粒式沥青砼，北侧风雨操场、运动场、体育看台塑胶工程等多项施工招标工作。
2007年5月13日，北京大学数学科学学院金融数学系教授王铎博士、中科院院士、中科院数学研究所研究员严加安、原湘潭大学校长、博士生导师杨向群教授、华东师范大学长江学者、美国加州大学尔康分校终身教授郑伟安、英国戴维斯奖获得者、湖南长沙铁道学院侯振挺教授、上海交通大学博士生导师叶中行教授等5位数学家莅临我校新校区参观考察。我校原党委书记、校长丁万鼎教授，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍，学校办公室主任何沛全，新校区建设指挥部指挥长助理曾家柱，数学与计算机科学学院院长孙国正教授、副院长祝东进教授等陪同参观。
2007年5月14日，中国当代著名作家、原文化部部长、中国作协第一副主席、现全国政协常委、安徽师范大学中国诗学研究中心荣誉顾问王蒙先生在副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志、文学院副院长胡传志教授、诗学中心主任丁放教授、图书馆馆长庄华峰教授等陪同下，兴致勃勃地参观考察了新落成的敬文图书馆。考察结束后，在敬文图书馆东门内侧门前、由王蒙先生亲笔题写的“敬文图书馆”馆名下方，王蒙先生还与大家合影留念。
2007年5月24日，新校区工程项目招标工作组召开会议，会议由副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持，招标工作组成员九位同志参加会议。会议通报了新校区滨水景观道、北侧运动场道路广场砖招标情况，北侧运动场区域电缆招标二次让利报价情况，北侧运动场、二食堂、大学生活动中心电缆询价情况，东大门广场花坛丹阳红花岗岩招标报价情况；会议研究并确定了敬文图书馆一楼专用会议室座椅中标单位，新校区北侧运动场、风雨操场工程体育器材、设施中标单位，新校区主干道路加铺细粒式沥青砼工程中标单位，新校区北侧风雨操场室内PVC运动地板施工中标单位。
2007年5月29日，安徽省人大财经委调研组一行7人专程来我校就财务预算管理情况进行调研和指导。党委书记吴良仁，党委副书记、校长蒋玉珉，党委副书记高家保，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍，纪委书记李立功以及学校有关职能部门负责人与调研组一行进行了深入的座谈。座谈会结束后，调研组一行在校领导陪同下，实地考察了我校花津校区在建工程项目。
2007年6月12日，东莞田氏化工厂有限公司总经理、田家炳先生长子田庆先先生、副总经理陈锡明先生一行4人来我校参观考察。党委副书记、校长蒋玉珉教授致欢迎辞，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志向客人们介绍了我校新校区规划和建设方面的情况。田庆先先生一行在余淑珍副校长以及办公室主任何沛全、副主任陈树贤、新校区建设指挥部综合办主任袁德水等陪同下兴致勃勃地参观了新校园区，并在皖风诗韵景点、教学楼组团和艺韵流芳景点等多处合影留念。
2007年6月14日，新校区工程项目招标工作组召开会议，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持会议，招标工作组成员十位同志参加会议。会议听取了新校区安防监控系统招标情况的汇报并形成明确意见，会议研究确定了敬文图书馆周边亲水平台花岗岩招标，北侧运动场区域供水管、弱电管网甲供材料球墨铸铁管招标，北大门工程花岗岩招标，北侧运动场地围网招标等事项。
2007年6月17日，淮北市委书记花建慧同志一行4人在党委书记吴良仁，党委副书记、校长蒋玉珉等陪同下来我校花津校区参观考察。花书记一行对我校花津校区的建设成就表示赞赏，对学校事业的发展表示肯定和钦佩。
2007年7月11日，党委书记吴良仁同志在副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍、办公室副主任陈树贤等同志的陪同下冒着高温酷暑来到北侧运动场地进行现场调研。吴书记在深入北侧风雨操场、田径运动场、体育看台等工地现场认真巡查、详悉了解工程质量和施工进度情况后，又听取了新校区建设指挥部的工作汇报。吴良仁书记在听取了大家的工作汇报后做了重要讲话。他对指挥部几年来的工作给予了充分肯定，同时提出了三点要求：一要进一步抓好工程建设的扫尾工作，各项工作都要服从服务于迎评创优工作的需要，要倒排工期、加快进度、保证质量、注意安全；二要进一步发扬连续作战、不怕疲劳的作风，始终保持昂扬斗志、扎实作风，一鼓作气完成好各项建设任务；三要进一步加强对各项工作的领导和指导，加强统筹协调，加强督查，狠抓落实，既分工负责，又密切配合，善始善终地做好新校区建设工作。
2007年7月17日，我校校友、安徽省人大原副主任季昆森同志专程回母校参观考察。党委书记吴良仁同志致欢迎辞，党委常委、副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志简要汇报了新校区规划和建设情况。季昆森主任对母校师大的发展充满了关爱之情，对新校区的建设成就给予了充分肯定，同时他还希望学校在规划好、设计好、建设好、使用好新校区的基础上管理好新校区，充分发挥新校区功能，注意加强对外宣传工作，让更多的人了解师大、关心师大、支持师大。陪同季昆森同志参观花津校区的同志还有办公室主任何沛全、副主任陈树贤、指挥部综合办公室主任袁德水等。
2007年7月20日，新校区工程项目招标工作组召开会议，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志主持会议，招标工作组成员十位同志参加会议。会议研究确定了新校区东大门广场景观道路及滨水景观带、园林景点、桥梁、北侧运动场亮化工程招标，新校区东大门北大门电动门招标，新校区东大门、北大门值班室及旱喷电缆招标，新校区北侧体育看台屋面台阶丙烯酸面层变更招标以及北侧运动场篮、排、网球架招标等事项。
2007年7月20日，广德县五大班子领导一行29人在县委书记邹河同志带领下来我校新校区参观考察。副校长闵永新同志代表学校致欢迎辞，副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志向客人们介绍了学校事业发展以及新校区规划、建设和投资等方面的情况。陪同参观校园的有我校团委书记、现挂职担任广德县委常委、副县长的王庆武、校财务处处长张春杨以及曾家柱、陈少华、袁德水等。
2007年7月25日，全国科教文卫体工会主席王晓龙一行在党委书记吴良仁、党委副书记高家保等陪同下莅临花津校区参观考察。陪同王晓龙主席参观的还有校工会主席韩斌、副主席王义芳、学校办公室副主任王峰等。
2007年7月28日，中共岳西县委书记宋圣军、县人民政府县长汪谦慎一行12人专程来我校花津校区参观考察。党委书记吴良仁同志致欢迎辞。办公室副主任王峰、新校区建设指挥部指挥长助理曾家柱、综合办公室主任袁德水等陪同参观。
2007年7月30日，六安市人民政府市长汤林祥同志在党委书记吴良仁同志陪同下莅临我校花津校区参观考察。
2007年8月3日，台湾安徽同乡会文教经贸参访团一行6人莅临我校花津校区参观考察。党委书记吴良仁同志代表学校对参访团的到来表示热烈欢迎！吴书记还向客人们介绍了学校事业发展和十一五规划等情况。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志向台湾的安徽同乡们介绍了新校区规划和建设等情况。校长助理、校庆办公室主任沈洪、发展与规划办公室副主任李运明等陪同参观。

2007年8月29日，省教育工委常务副书记张荣国同志在省委教育工委组干处处长江传瑞等同志陪同下莅临花津校区考察指导工作。副校长、新校区建设指挥部指挥长余淑珍同志向张荣国同志汇报了新校区建设和学校迎评创优等方面的情况。张荣国同志一行在听取情况汇报后还兴致勃勃地参观了敬文图书馆阅览室，古籍书库和花津校区校园景点等。
2007年9月6日上午，在第23个教师节来临之际，省人大常委会副主任朱先发在省人大常委会城建环资工委副主任梁热、芜湖市人大党组副书记、副主任魏道斌、芜湖市人大秘书长孔祥鸣等一行陪同下来我校视察指导工作。朱先发副主任一行还饶有兴致地考察了新校区校园、敬文图书馆和校史馆。
2007年9月25日，省委组织部副部长陈松林一行来我校检查指导工作，并在花津校区行政楼第一会议室听取了我校工作情况汇报。校党委书记吴良仁，校党委副书记、校长蒋玉珉，校党委副书记高家保、王肃，副校长余淑珍及有关部门负责同志参加了汇报会。校党委书记吴良仁首先代表学校对陈松林副部长一行中秋佳节来我校指导工作表示热烈欢迎，并对省委组织部对师大干部工作的高度重视和大力支持表示感谢，接着他向来宾介绍了我校的发展历程和基本概况、近年来的主要建设进展和今后几年的发展思路。会上还播放了反映新校区建设和远景规划等方面情况的纪录片。在看完新校区建设纪录片并听取我校情况汇报后，陈松林副部长充分肯定了我校近年来改革与发展所取得的显著成绩。会后，陈松林副部长一行在校领导及有关部门负责同志的陪同下参观了花津校区的校容校貌，并考察了体育学院荣誉展、校团委第二课堂活动成果展、校史展和敬文图书馆。

2007年10月11日，为让离退休老同志了解和感受学校开展评建工作以来的变化，进一步形成凝聚力、向心力，学校组织离退休老同志参观我校部分评建亮点，校党委副书记、老干委主任高家保，副校长余淑珍、新校区建设指挥部和离退休工作处负责同志以及离退休老同志共90余人参加了此次活动。在花津校区会议中心一楼报告厅举行的校情通报会上，校党委副书记高家保、副校长余淑珍向老同志分别介绍了学校近年来评建工作开展情况和新校区建设情况，希望老同志在参观过程中对学校的发展、建设提出宝贵的意见和建议。与会人员还一同观看了反映新校区建设和远景规划的纪录片。会后，在学校领导和有关部门负责同志的陪同下，离退休老同志兴致勃勃地参观了校史展、敬文图书馆、花津校区皖风诗韵和艺韵流芳等景点。老同志们对学校近年来发生的巨大变化表现出由衷的高兴，一致称赞学校变美了、变靓了，学校的办学条件得到很大改善，办学品位得到很大提升，并表示他们对学校未来的发展更加充满信心。
2007年10月20日上午，省委教育工委常务副书记张荣国，教育部评估中心专业与专项评估处处长周爱军，评估专家组观察员、教育部评估中心董学梅，省教育厅高教处副处长汤仲胜一行在我校党委书记吴良仁、党委副书记王肃的陪同下，莅临花津校区考察指导工作。张荣国一行先后考察了新体育运动场馆、敬文图书馆特色馆藏、校史与办学成就展、历史文物展。
2007年10月22日，芜湖科创房地产开发有限公司竞得芜湖市0716号宗地国有土地使用权，土地面积为73512.3平方米，成交价10475万元，用于建设教工住宅小区。
2007年10月24日下午，省新闻出版局局长郭永年、纪检组长沈光继和相关处室负责人一行四人，在芜湖市新闻出版（版权）局有关负责同志陪同下来我校调研。郭永年一行受到校领导吴良仁、高家保、王世华、余淑珍和相关部门负责同志的热烈欢迎。校党委书记吴良仁向郭永年一行介绍了学校办学情况，安徽人民出版社安徽师大编辑部主任张传开教授汇报了编辑部工作。郭永年一行还观看了新校区建设专题片，实地参观考察了花津校区，对我校新校区建设给予了高度评价。

2007年11月21日至22日，西藏山南地委组织部副部长易敏华率领的西藏山南地委考察组一行5人，在安徽省委组织部公务员处副调研员杨庆平、省教育厅高教处调研员岳丰以及芜湖市委组织部有关领导的陪同下来我校考察了解我校西藏班学员学习生活情况。22日上午，校领导吴良仁、余淑珍在花津校区第一会议室亲切会见了西藏山南地委考察组一行并与来宾进行座谈。校党委书记吴良仁在会上首先代表学校对山南地委考察组一行和省市部门领导的到来表示热烈欢迎，并介绍了我校的基本情况。校党委副书记余淑珍介绍了新校区建设情况。随后，与会人员一同观看了反映新校区规划建设的纪录片。座谈会结束后，来访客人在校领导和办公室等有关部门负责同志的陪同下，参观了花津校区“皖风诗韵”和“艺韵流芳”等景点。客人们看后表示，我校新校区规划科学、分区布局合理、景观设计独具特色，确实是学习深造的好地方。
2008年

2008年元月25日，《安徽师范大学花津校区职工住宅售购方案》正式出台，标志着花津校区职工住宅建设工作取得实质性进展。
2008年元月31日上午，校党委书记吴良仁同志在党委副书记余淑珍、人事处处长张明等同志陪同下冒着严寒，驱车来到新校区建设指挥部看望慰问天寒地冻中坚持上班的干部和职工。
2008年4月10日上午，学校80周年校庆活动启动暨老校友捐赠雕塑揭幕仪式在花津校区教学楼前隆重举行。国立安徽大学老校友代表，校领导王世华、王伦、余淑珍、李立功、顾家山、朱士群出席了仪式。有关部门负责同志，新华社、省市新闻媒体记者和部分学生代表参加了仪式。仪式由校党委副书记余淑珍主持。仪式上，老校友代表杨明先生发表了热情洋溢的讲话。王世华副校长在致辞中代表学校向出席仪式的校友、来宾表示热烈的欢迎，并高度赞扬了校友心系母校，反哺母校的举动。在一阵热烈的掌声中，王伦副校长和老校友刘梦经先生共同为雕塑揭幕。据了解，老校友捐赠的雕塑是校友们自行设计制作的，雕塑以二、三十年代的青年学生形象为原型，让人物形象从一镂空的背景中凸显出来，仿佛从历史中走来，挺拔、凝重的形态采用了非现实的表现手法，强烈的表达了那一代知识青年执着追求国家富强和相信普遍真理的精神境界。雕塑为学校增添了浓浓的人文艺术气息，也激励着全校师生员工为国家的振兴、民族的富强贡献力量。
2008年4月17日上午，我校80周年校庆系列活动之一，广德县委、县政府捐赠景观卧石揭幕仪式在我校花津校区隆重举行。广德县委副书记黄虹宁，县委常委、副县长王庆武，县委常委、宣传部长周凤月，副县长马群，学校领导吴良仁、余淑珍、顾家山，校长助理沈洪出席了仪式，有关部门负责同志，新闻媒体记者和部分学生代表参加了仪式。仪式由校党委副书记余淑珍主持。仪式上，广德县委黄虹宁副书记代表广德县委、县政府向我校80周年校庆表示热烈的祝贺。校党委书记吴良仁在致辞中对广德县委、县政府向我校的慷慨捐赠表示感谢。在热烈地掌声与礼炮声中，校党委书记吴良仁和广德县委副书记黄虹宁共同为景观卧石揭幕。景观卧石威武庄重，上面雕着陶行知先生教育师生的一句名言:“千教万教教人求真，千学万学学做真人”，这16个苍劲有力的大字，丰富了我校的文化内涵，同时也激励广大同学不仅要在学业上不断进步，还要多学本领，追求真理，成为国家需要的人才。
2008年4月18日上午，省委书记王金山在省委常委、省委宣传部长臧世凯，省委常委、芜湖市委书记詹夏来和省委省政府相关部门负责同志及芜湖市主要领导的陪同下视察我校。学校在花津校区第二会议室举行工作汇报会。汇报会上，校党委书记吴良仁同志代表学校对王金山书记及各位领导莅临学校视察指导工作表示热烈的欢迎和衷心的感谢。接着，他从学校历史沿革、学校现状、2007年主要工作、学校发展目标及2008年重点工作等几个方面向王金山书记一行作工作汇报。王金山书记在听取汇报之后，发表了重要讲话。他说，到安徽师范大学来是自己的一个心愿，早应该成行，也有计划，但都因为特殊情况受到了其他工作的冲击，今天终于有了机会。此次来了以后，感觉来得很值。在安徽师范大学八十华诞之际，到学校来主要是为了表达省委、省政府的热烈祝贺，同时也对安徽师范大学多年来培养大量的优秀人才，为安徽经济社会发展做出的重大贡献表示感谢。第一次来安徽师大，尤其是今天来到了新校区，有强烈感受。感觉学校环境优美、清爽迷人，令人心旷神怡，确实留下了非常美好的印象。视察期间，王金山书记一行还在校领导的陪同下兴致勃勃地考察了新校区，对校园建设、环境美化给予了充分肯定。
2008年4月19日下午，参加我校八十周年校庆活动及中外大学校长论坛的与会代表一行，到花津校区参观了敬文图书馆。在我校副校长王世华教授及有关部门负责同志的陪同下，代表们首先参观了校史馆，对我校自1928年建校至今的发展历史作了详细了解。随后，代表们还饶有兴致地参观了我校文物陈列馆。
2008年4月20日上午10时18分，我校建校80周年庆祝大会在花津校区敬文图书馆前广场隆重举行。省政协主席杨多良，省委常委、省委宣传部部长臧世凯，省委常委、芜湖市委书记詹夏来，省人大副主任朱维芳，原省人大副主任、安徽企业家联合会会长吴昌期，北京市人大副主任田麦久, 原省检察院检察长刘生，省政协秘书长白泰平，省人民政府副秘书长余华柱，省委教育工委书记、省教育厅厅长程艺，我省有关厅、局和地市的领导及海内外知名人士在主席台前排就坐；在主席台就坐的还有中国科技大学、华中师范大学、台湾世新大学、芬兰奥博大学、韩国韩瑞大学等国内外大学的校领导，我校历届老领导，各省直单位领导，知名校友代表，我校党政领导班子成员等。我校校友以及师生代表近万人参加了庆祝大会。校党委书记吴良仁同志主持庆祝大会。
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